

# 六甲アイランド公園西駐車場消防設備改修工事 工程表

工事期間: 令和6年10月14日～令和7年3月末(予定)

| 年<br>月                   | 令和6年             |    |    |                              |   |    |     |    |   | 令和7年             |    |    |        |    |    |                     |   |    |                            |    |   |   |    |    |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------|----|----|------------------------------|---|----|-----|----|---|------------------|----|----|--------|----|----|---------------------|---|----|----------------------------|----|---|---|----|----|-----------------|--|--|--|--|--|
|                          | 10月              |    |    | 11月                          |   |    | 12月 |    |   | 1月               |    |    | 2月     |    |    | 3月                  |   |    |                            |    |   |   |    |    |                 |  |  |  |  |  |
|                          | 1                | 10 | 20 | 31                           | 1 | 10 | 20  | 30 | 1 | 10               | 20 | 31 | 1      | 10 | 20 | 31                  | 1 | 10 | 20                         | 28 | 1 | 10  | 20 | 31 |                 |  |  |  |  |  |
| 事前準備<br>その他              | →                |    |    |                              |   |    |     |    |   | 引渡し◆             |    |    |        |    |    |                     |   |    |                            |    |   |   |    |    |                 |  |  |  |  |  |
| 駐車区画ABC                  | 車両移動期限<br>~10/11 |    |    | 駐車区画ABC 閉鎖期間(工事期間)<br>10/14~ |   |    |     |    |   |                  |    |    | ~12/中  |    |    |                     |   |    |                            |    |   |   |    |    |                 |  |  |  |  |  |
| 駐車区画DEF                  |                  |    |    |                              |   |    |     |    |   | 車両移動期限<br>~12/16 |    |    | 12/19~ |    |    | 12/26~1/7<br>工事休止期間 |   |    | 駐車区画DEF 閉鎖期間(工事期間)<br>~2/末 |    |   |   |    |    |                 |  |  |  |  |  |
| 駐車区画<br>ABCDEF<br>営業停止期間 |                  |    |    |                              |   |    |     |    |   |                  |    |    |        |    |    |                     |   |    | 車両搬出期限<br>~2/21            |    |   | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">駐車場営業停止期間</div><br>2/末~ ~3/末 |    |    |                 |  |  |  |  |  |
| 消火ポンプ室                   |                  |    |    |                              |   |    |     |    |   |                  |    |    |        |    |    |                     |   |    | 2/末~                       |    |   | ~3/中  |    |    | ◆ 消防検査<br>完成検査◆ |  |  |  |  |  |